

Fait	ACTIVITÉ	DÉBUT	DURÉE	DÉBUT RÉEL	DURÉE RÉELLE	%	30 - 4 oct	7 - 11 oct	14 - 18 oct	21 - 25 oct	28 - 1 nov	4 - 8 nov	11 - 15 nov	18 - 22 nov	25 - 29 nov	2 - 6 déc	9 - 13 déc	16 - 20 déc	23 - 27 déc	30 - 3 janv
							40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1
25	MH : contrôle des FSFC entre anciens ERP et ULIS (non à priori, vu données glissantes sur 2024)					0%														
26	MH : maj SALVIA sur patrimoine (connecteur) = FMU + FLO /\ pb SALVIA, ticket de demande par la DSI	34	12	34		50%														
27	MH : Reprise des en-cours 2023 d'ex-BSH sur Salvia Patrimoine = FMU + FLO /\ pb SALVIA, ticket de demande par la DSI	37	9			0%														
28	MH : reprise des mouvements 2024 sur Salvia Patrimoine (connecteur) = FMU + FLO /\ pb SALVIA, ticket de demande par la DSI	37	9			0%														
29	MH : maj SALVIA sur emprunts 2024 - LI rattrapage fait	34	6	34	6	100%														
30	MH : maj SALVIA sur subventions 2024 (connecteur) = FMU + FLO /\ pb SALVIA, ticket de demande par la DSI	37	9			0%														
31	MH : export des FSFC sous EXCEL = voir pour réaliser un test avant	51	4			0%														
32	MH : contrôle des à nouveaux 2023 des emprunts - SME fait	34	6	34	6	100%														
33	MH : quelle reprise de l'opération "poubelle" ? = à planifier auprès de l'équipe (ESI indéterminé créé pour créer une opération à chaque projet)	36	12			0%														
34	MH : traitement à définir pour les FNP et extournes sur opérations = cf. SOPRA pour travailler ce sujet	41	8																	
35																				
36																				
37																				
38																				