

Désignation	Nombre de logts de la résidence ou démolis	Date OS démolition	Date de réception	Coût technique (travaux-honoraires,études préalables, géomètres, panneaux solaires+sécurisation)	Coût social (relogement, communication)	Coût financier		subventions démolition	aménagement (Honoraires-travaux-GPA)	Nrb logt privés	vente foncière identifiée promoteur		NBr logts LLS	Reconstruction n LLS	nbr logts AC	Reconstruction accession sociale (BRS ou PSLA)
						perte d'exploitation	VNC					date				
Opérations en étude préalable																
CAUDAN - la Rivière - bâtiments A B C D E F G J K L M	110															
LANESTER - Le Penher - bâtiments 1 et 2	110															
GRAND CHAMP - Résidence Les Pins	1															
AURAY - Bel Air - phase 2 - qpv	52															
LORIENT - Marc Pourpre	200															
VANNES - Kercado	1130															
VANNES - La Bourdonnaye	210															
PORT LOUIS - la citadelle (ancienne gendarmerie)	8															
LANESTER - 17 rue Jean Jaures	1															
HENNEBONT - 11 route de Port Louis	1															
SARZEAU - Saint Colombier	2															
LANESTER - Le Coutaller (Habitat spécifique)	51															
LARMOR PLAGE - Kerdreff - phase 2	30															
LORIENT - BCD - 1 à 7 Gounod - rehabilitation ou démolition ANRU	40															
Saint Thuriau - rue des Fleurs	1															
LOCMINE - Lacordaire	36															
SOUS TOTAL des logements en réflexion démolition	1983															

en étude préalable avec l'etat et les collectivités locales (Agglomération et Ville)

Opérations en relogement																
GUIDEL - Kergoez F	20	01/03/25		577 000	35 500	42 000	15 082	150 000	189 293	0	0	-	20	117 000	0	0
PONTIVY - Velodrome	20	01/06/25		360 075	27 500	42 000	328 902	260 000	118 955		0	-		0		0
CAUDAN - La Rivière H et I	20	01/04/25		587 673	29 900	42 000	145 060	300 000								
GRAND CHAMP - Guenfrou	15	01/09/25		228 586	12 277	210 492	220 752	208 840	247 000	9	105 300	2026			6	58 500
VANNES - les Korrigans	72	01/04/25														
SENE - Le Gouavert	37	01/06/25		728 700	49 600	77 700	268 296	481 000	753 626	22	847 000	2027	25	157 500	14	245 000
LORIENT - BDC - 7 9 11 13 15 Charpentier (D6) - ANRU	50	01/03/25		867 791	225 000	390 453	69 031	1 026 802	0		155 980	2026	20	97 200		
LORIENT - BDC - 1 et 2 place Bonneaud (D3) - ANRU	20	01/12/25		409 492	90 000	140 687	24 183	394 178	0		9 640	2026	20	162 000		
LORIENT - 13 Fauré DT3 - ANRU	90	01/03/27		1 999 731	405 000	578 120	713 939	2 755 017	0		252 020					
LORIENT - 9 à 13 Charles Gounod D8 - ANRU	30	01/10/26		510 440	135 000	239 820	41 122	649 539	0		104 080					
LORIENT - BDC - 5 et 7 Fauré (D5) - ANRU	20	01/12/25		409 492	90 000	163 174	28 649	124 796	0		170 820	2026	40	324 000		40 500
SOUS TOTAL	394			6 091 307	1 069 877	1 884 446	1 709 956	6 050 172	1 308 874	31	1 644 840		125	857 700	20	344 000

hors CAUDAN la Rivière car plan guide en étude

Opérations en cours de chantier démolition																
GUIDEL - Kergroez A et B	32	01/06/24	01/12/24	762 013	27 257	169 832	26 372	627 328	189 293	24	826 800	2026	24	140 400		0
PLOMEUR - Bois Pins - phase 2	40	01/01/25		1 046 000	58 920	175 056	50 000	300 000	217 000	5	262 000	2026	26	149 000	24	350 980
QUIBERON - La Lande	32	01/01/25		742 028	48 000	126 233	101 177	416 000	0		0	-	34	215 010	6	100 000
VANNES - Le Bris	100	24/06/24	01/11/24	974 371	100 671	642 554	1 105 927	1 710 400	920 632	78	4 489 600	2026	30	249 930	30	500 000
LORIENT - Kervenaec - 128 rue Lanveur et 2-3 place Sohier - ANRU	55	01/10/24	01/05/25	789 997	247 500	355 455	81 245	1 124 735	0		61 000	2026	0		0	
LORIENT - BDC - 6 Fauré (DT2) - ANRU	90	01/09/24	01/03/25	1 799 636	405 000	594 427	713 940	2 453 378	0		27 120	2026	0		0	
LORIENT - FREBAULT - 38 et 36 - QPV	61	01/01/25		787 792	104 146	404 105	83 883	623 500								
LARMOR PLAGE - Kerderff - (habitat spécifique)	66	01/01/25		1 004 250	0	-223 000	37 000	330 000		0	0		70	108 000	0	
SOUS TOTAL	476			7 118 295	887 348	1 840 557	2 115 661	6 961 841	1 326 925	107	5 666 520		184	862 340	60	950 980

hors LORIENT Frébault car plan guide en étude

Opération en cours d'aménagement (réserve foncière suite démolition finie - travaux de VRD, consultation promoteurs...)																
CAUDAN - Le Belvédère - 2558 m²	10	14/02/22	14/08/22	260 956	0	0	89 933	155 000	611 798	23	449 995	2025	14	81 900	0	
AURAY - Gumenen - ilots A - qpv - 12686 m²	100	01/06/12	31/12/12	1 061 736				540 000	823 728	27	641 190	2026			26	377 750
AURAY - Gumenen - ilots B - qpv - 9640 m²	60	31/05/16	03/03/17													
AURAY - Gumenen - ilots C - qpv - 4623 m²	16	01/07/10	01/05/11													
VANNES - Stidelle - (habitat spécifique) - 7000 m²	41	13/02/23	08/02/24	608 226	0			432 264	0				43		17	
GUIDEL - Kergroez E - 3107 m²	20	02/05/23	02/12/23	563 548	22 445	75 026	62 192	310 000	189 293	30	850 000	2026	0	0	17	214 875
Larmor Plage - Kerderff - 4000 m²	20	27/09/23	27/04/24	512 904	17 273	44 568	19 269	310 000	650 957	28	2 400 000	2026	40	148 000		
ETEL - la falaise - 4000 m²	32	26/06/23	26/02/24	679 232	27 592	108 229	79 853	416 000	275 762	24	1 200 940	2026	8	42 320	8	67 500
PLOMEUR - Bois Pin - 5000 m²	60	03/07/23	03/03/24	1 110 269	56 113	197 425	84 628	930 000	217 000	37	1 343 160	2026	28	149 670		
PONTIVY - Velodrome - 15000 m²	60	19/06/23	19/07/24	623 602	46 331	326 200	226 454	852 000	588 580	62	409 200	2027	37	177 600	11	171 600
SAINT AVE - Le Porlair - 2500 m²	7	01/01/24	01/06/24	209 742	12 968	16 753	22 442	209 742	0		0	-	10			
VANNES - Square du morbihan - 15000 m²	150	01/01/23	01/05/24	1 892 658	240 828	259 231	0	1 816 743	1 074 890	70	6 800 000	2025	45	0	36	209 430
LORIENT - BDC - 2 Fauré (DT1) - ANRU - 9000 m²	90	01/05/23	01/04/24	1 935 596	405 000	583 922	713 940	2 553 742	0		203 280	2025		243 000		
GRAND CHAMP - Guenfrou - 7000 m²	18	01/06/23	01/12/23	488 701	12 277	210 492	116 879	307 812	247 952	42		2026	20			
HENNEBONT - Kerihouais - 40270 m²	70	01/01/21	31/12/21													
MENEAC - La métairie - 6156 m² (HS)	37	29/12/22														
SERENT - Résidence Beaumanoir - 8109 m² (Hs)	67	29/12/22	15/11/23	934 626	0	-1 222 546	1 521 389	479 500		12		2027	8			
INZINZAC - Résidence la Sapinière - 4858 m²(HS)	58	03/04/23	03/12/23	1 100 194	0	-118 399	711 421	471 000	731 263	19	577 544	2027	25	90 000	9	75 600
SOUS TOTAL	916			11 373 764	840 827	480 901	3 648 400	9 351 539	5 411 223	374	14 875 309		235	932 490	107	1 116 755

TOTAL GENERAL DES LOGEMENTS EN RELOGEMENT - DECONSTRUCTION - AMENAGEMENT	1786			24 583 366	2 798 052	4 205 904	7 474 017	22 363 552	8 047 022	512	22 186 669		544	2 652 530	187	2 411 735
---	-------------	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------	-------------------	--	------------	------------------	------------	------------------